
泉洛发改审〔2024〕32号
泉州市洛江区发展和改革局关于变更洛江区西环路建文厂园区联络桥梁建设工程可行性研究报告暨

初步设计及概算的批复
泉州市洛江区城市管理局：

你单位报来的《泉州市洛江区城市管理局关于申请变更洛江区西环路建文厂园区联络桥梁建设工程可行性研究报告暨初步设计及概算的函》（泉洛城管函〔2024〕123号）及有关材料收悉。我局于2024年2月21日以泉洛发改审〔2024〕5号文批复洛江区西环路建文厂园区联络桥梁建设工程可行性研究报告暨初步设计及概算（项目编码：2312-350504-04-01-897074)，因要减小本桥设计宽度，造成项目的总投资减少。经修正，项目建设规模和主要内容及总投资发生变化，现申请变更。经研究，同意变更项目可行性研究报告暨初步设计及概算，有关事项函复如下：
一、项目变更内容：

1、建设规模和主要内容：将“项目占地面积921.6㎡，拟建一座车行天桥，桥梁全长69m，总宽12m，桥高约6.7～7.6m，双向两车行道和双侧人行道，桥上设计时速15km/h。”变更为“项目占地面积516.6㎡，拟建一座车行天桥，桥梁全长66m，总宽7m，桥高6.7～7.6m，单向单个车行道，桥上设计时速15km/h。”

2、工程概算及资金来源：将“项目总投资控制在396.65万元（详见概算审核汇总表），其中：建安工程费用为332.52万元，工程建设其他费用45.24万元，基本预备费用18.89万元（预备费费率5%）。”变更为“项目总投资控制在236.8万元（详见概算审核汇表），其中：建安工程费用为197.53万元，工程建设其它费用费27.99万元，基本预备费用11.28万元（预备费率5%）。”资金来源为区财政统筹。

3、工程等级及主要设计标准：将“人群荷载4KN/㎡”取消。

4、建设期限：将“6个月”变更为“9个月”。
二、批准项目的相关文件：

1、泉州市洛江区财政局出具的《资金到位证明》变更为《变更资金来源证明》；

2、泉州市洛江区人民政府双阳街道办事处出具的《洛江区重大固定资产投资项目社会稳定风险评估意见表》变更为《泉州市重大固定资产投资项目社会稳定风险评估意见表》；

3、泉州市洛江区自然资源局出具的《不涉及新增用地的意见》。

三、其他事项

项目其他事项仍按泉洛发改审〔2024〕5号文执行。请你单位按照此次变更内容，衔接做好相关手续变更工作，加快推进项目前期，争取项目尽早开工建设。
附件：变更洛江区西环路建文厂园区联络桥梁建设工程概算审核汇总表

泉州市洛江区发展和改革局

                  2024年9月10日

（此文件主动公开）
附件

变更洛江区西环路建文厂园区联络桥梁建设工程概算审核汇总表
	序号
	项目名称
	审核价（万元）

	一
	第一部分 建安工程费用
	197.53

	1
	桥梁工程
	181.41

	2
	路灯工程
	1.59

	3
	通信工程
	14.53

	二
	第二部分 工程建设其他费用
	27.99

	1
	建设单位管理费
	4.74

	2
	建设监理费
	5.21

	3
	前期工作咨询费
	0.00

	4
	设计费
	8.31

	5
	勘察费
	2.08

	6
	建设场地准备费
	1.98

	7
	工程保险费
	0.59

	8
	招标代理服务费
	1.68

	9
	施工图审查费
	0.31

	10
	工程造价咨询费
	0.91

	11
	工程检验试验费
	1.19

	12
	工程款支付担保费
	0.99

	三
	第三部分 预备费
	11.28

	四
	项目总投资概算
	236.80



抄送：区财政局、自然资源局、住建局、农水局，洛江生态环境局，泉州万安投资建设集团有限公司，存档（二）
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